

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы РИП «Визуальная история России: Плакат
нового времени» (Инновационная экосистема в медиасреде среднего
профессионального образования)»

№ 1 от 10 сентября 2026 г.

Присутствовали:

Мисюк Г.М. – директор ГБПОУ «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»

Пешкова М.А. – преподаватель, председатель ПЦК

Жилина В.В. – педагог дополнительного образования

Глинский А.А., преподаватель

Бердникова В.В., преподаватель

Кузнецов И.В., преподаватель

Чуркин А.В., преподаватель

Егоров В.С., преподаватель

Климанов А.А., методист

Мухаметов Ф.Р., инженер-электроник

Повестка дня:

1. Ознакомление с дорожной картой по проекту Региональная инновационная площадка в сфере образования» «Визуальная история России: Плакат нового времени» (Инновационная экосистема в медиасреде среднего профессионального образования);
2. Распределение обязанностей по реализации мероприятий Дорожной карты;
3. Разработка графика заседаний рабочей группы проекта;
4. Разработка шаблонов форм представления результатов деятельности по мероприятиям проекта.

Слушали:

1. Руководителя проекта Пешкову М.А. с представлением проекта «Визуальная история России: Плакат нового времени» (Инновационная экосистема в медиасреде среднего профессионального образования);
2. Директора Мисюк Г.М. с предложениями по распределению обязанностей членов рабочей группы в реализации мероприятий РИП;
3. Жилину В.В. с предложением примерного графика заседаний рабочей группы проекта;
4. Климанова А.А. по вопросу разработки шаблонов форм представления результатов деятельности по мероприятиям проекта.

Постановили:

1. Ознакомить с дорожной картой по проекту Региональная инновационная площадка в сфере образования» «Визуальная история России: Плакат нового времени» (Инновационная экосистема в медиасреде среднего профессионального образования) педагогических сотрудников училища на педагогическом совете;
2. Утвердить предложенный вариант распределения обязанностей членов рабочей группы в реализации мероприятий РИП;
3. Утвердить предложенный график заседаний рабочей группы проекта;
4. Ответственным за реализацию мероприятий РИП разработать шаблоны форм представления результатов деятельности по мероприятиям проекта.

Координатор рабочей группы



Жилина В.В.

Секретарь заседания



Чуркин А.В.